

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDI 2020-2024  
Pró-Reitoria de Administração

**CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PDI 2020-2024**

**PLANO DE AÇÃO**

ITEM	ATIVIDADE	RECURSO NECESSÁRIO	RESPONSÁVEL ATIVIDADE	DATA DE INÍCIO	PRAZO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
1	Avaliação do PDI 2015-2019	PDI 2015-2019	COMISSÃO	23/09/2019	1 DIA	23/09/2019	EM ANDAMENTO	
2	Leitura do material de pesquisa disponível no site	Internet/computador	COMISSÃO	23/09/2019	1 DIA	23/09/2019	EM ANDAMENTO	Dar ênfase ao Plano de Integridade, Sustentabilidade e de Riscos
3	Análise e definição dos Macro objetivos	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	24/09/2019	1 DIA	24/09/2019	EM ANDAMENTO	

4	Análise e definição dos objetivos	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	25/09/2019	1 DIA	25/09/2019	EM ANDAMENTO	
5	I Reunião de apresentação e consolidação dos macroobjetivos e objetivos com o Pró Reitor de Administração	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	26/09/2019	1 DIA	25/09/2019	EM ANDAMENTO	
6	Análise e Definição das Metas	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	30/09/2019	1 DIA	30/09/2019	EM ANDAMENTO	
7	Análise e Definição das Estratégias	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	02/10/2019	1 DIA	02/10/2019	EM ANDAMENTO	
8	II Reunião com o Pró-Reitor de Administração para apresentação das metas e estratégias	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	04/10/2019	1 DIA	04/10/2019	EM ANDAMENTO	
9	Revisão do Plano de Elaboração do PDI	Material disponível/Regimentos/Resoluções	COMISSÃO	07/10/2019	1 DIA	07/10/2019	EM ANDAMENTO	

10	Conclusão e Formatação do material	Internet/computador	COMISSÃO	09/10/2019	1 DIA	09/10/2019	EM ANDAMENTO	
11	Envio do arquivo PDI-PRAD	Internet/computador	COMISSÃO	11/10/2019	1 DIA	11/10/2019	EM ANDAMENTO	
12								